

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Cuapaxtla

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2024

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)										AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clave Rema	Clave de Ed	Programa Fondo Conviene Expendido	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derechado	Ejercido	Pagado	Observaciones										
40	"AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE " SAN RAFAEL TEPATLAXCO EL ALTO, SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	222,443.86	TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RELLENO Y COMPACTADO, CAJAS Y VALVULAS.									
41	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS RECEPTORAS DE AGUAS URBANAS PROLONGACION JUAN AUDAÑA, BARRIO SAN MIGUEL, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	171,989.97	TAPONAMIENTO DE FISURAS EXISTENTES EN MURO EROSIONADO Y CONFORMACION DE TALUDES EXISTENTES Y CORONA DE BORDOS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA.									
42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NIÑOS HEROES, IOMA BONITA, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	709,281.72	TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION, CARGA Y ACARREO,COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.									
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CINTURAHUAC, SAN MIGUEL, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	567,976.50	567,976.80	567,976.50	567,976.80	567,976.80	567,976.80	567,976.80	567,976.80	TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION,CARGA Y ACARREO,COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.									
45	MANTENIMIENTO DE POZO NO.1, COL DEL VALLE CALLE AL POZO CONTINUACION 12 DE DICIEMBRE, COL EL VALLE, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	87,108.55	MANTENIMIENTO EN TREN DE DESCARGA, CAMBIO DE VALVULAS, CODOMETROS, PINTADA DE TREN COLOR AZUL, PINTADA DE TUBERIA Y PINTADA DE CAJETA DE CLORACION Y CUARTO DE ARRANCADOR									
46	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO CALLE MARIANO ESCOBEDO, BARRIO SAN ANTONIO, CUAPAXTLA.	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	223,764.00	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SEMEPLANTICION 30M3, ESTUDIO Y PROYECTO SIMULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS, ESTRUCTURALES REDONDO DE 1", LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERNA DEL TANQUE Y SUPERFICIE CON PRODUCTO DE LA CORROSION, APLICACION D EPIINTURA EPOXIVA ALTOS SOLDOS PARA EL TANQUE, ELABORACION DE ROTULO DE 1.00M X 1.00M									
47	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE DRENALDES SANITARIO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LAZARO CARDENAS, COL MANUEL AVILA CAMACHO, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	185,337.46	DESAZOLVE DE DRENAJE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA, LIMPIEZA GENERAL									
48	AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA CALLE NIÑOS HEROES CALLE NIÑOS HEROES, JOSÉ MARIA MORELOS, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	508,679.24	TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS EN LINEAS, ARENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS;									
49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUIS ECHEVERRIA, SANTA BEATRIZ LA NUEVA, CUAPAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	614,014.92	TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION,CARGA Y ACARREO,COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.									

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Cuapiaxtla

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2024

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Ciudad Ramo	Ciudad de F.R.	Programa Fondo Convencional Específico	Finicio	Financiero	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
28	CALENTADORES VARIAS CALLES DE PLAN DE AYALA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	381,779.20	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
29	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO LOS ANGELES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	269,409.05	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
30	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO LOS ANGELES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	682,104.19	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
31	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	569,323.37	569,323.37	569,323.37	569,323.37	569,323.37	569,323.37	569,323.37	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
32	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MANUEL DOBLADO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	591,563.04	591,563.04	591,563.04	591,563.04	591,563.04	591,563.04	591,563.04	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
33	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CAMINO A SANTA MARTHA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	632,912.09	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
34	REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE MOCTEZUMA, BARRIO ALTA LUZ, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	435,583.18	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE MARIANO MATAMOROS, BARRIO DE SAN MIGUEL, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	390,715.40	390,715.40	390,715.40	390,715.40	390,715.40	390,715.40	390,715.40	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE GUERRERO, PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	329,672.49	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE A PONIENTE, SAN FRANCISCO, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	581,159.25	581,159.25	581,159.25	581,159.25	581,159.25	581,159.25	581,159.25	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN CARGA Y ACARREO COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN.
38	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE DRENAJES SANITARIO CALLE ZARAGOZA, BARRIO DE SAN ANTONIO, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	76,811.60	DESAZOLVE DE DRENAJE LUMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED TECNIDARIA, LUMPIEZA GENERAL.
39	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CALLE LA PALMA, BARRIO SAN ANTONIO, CUAPIAXTLA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	59,937.40	59,937.40	59,937.40	59,937.40	59,937.40	59,937.40	59,937.40	TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPAVEMENTO EXCAVACIÓN, RELENO Y COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y LUMPIEZA GENERAL.

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Cuapixtlan

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2024

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Rango	Clave Eje Po	Programa Fondo Convenio Ejecutorio	Fuente	Financiero	Aprobado	Modificado	Precancelado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
14	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	785,225.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
15	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	134,422.75	TRAZO Y NIVELACION,EXCAVACION,CARGA Y ACARREO,COMPACTACION,SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA,COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
16	REHABILITACION DE POZO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	195,905.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE,MANTENIMIENTO EN TABLERO Y TRANSFORMADOR
17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	4182,505.94	4182,505.94	4182,505.94	4182,505.94	4182,505.94	4182,505.94	4182,505.94	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2" HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO, INSTALACION DE HIDROFONOS PARA VIGILANCIA
18	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	598,834.80	TRAZO Y NIVELACION,EXCAVACION,CARGA Y ACARREO,COMPACTACION,SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA,COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
19	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	789,253.48	789,253.48	789,253.48	789,253.48	789,253.48	789,253.48	789,253.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
20	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COL IGNACIO ALLENDE ART.123 ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	577,980.79	TRAZO Y NIVELACION,EXCAVACION,CARGA Y ACARREO,COMPACTACION,SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA,COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
21	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO PLAZA DE LA CONSTITUCION ENTRE AVENIDA REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	820,000.19	TRAZO Y NIVELACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE PARA PARQUE PUBLICO
22	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COL AVILA CAMACHO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	250,005.17	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAMIENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE TRAZO SEGUN PROYECTO
23	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE CEDEROS ENTRE CALLE PINOS Y TERREÑOS DE CULTIVO SAN RAFAEL TEPETLAXCO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	379,340.56	379,340.56	379,340.56	379,340.56	379,340.56	379,340.56	379,340.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
24	CALENTADORES SANTA BEATRIZ	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
25	CALENTADORES DE SAN FRANCISCO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	59,317.12	59,317.12	59,317.12	59,317.12	59,317.12	59,317.12	59,317.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
26	CALENTADORES MORELOS	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	477,455.00	477,455.00	477,455.00	477,455.00	477,455.00	477,455.00	477,455.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES
27	CALENTADORES COL DEL VALLE	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	120,983.93	120,983.93	120,983.93	120,983.93	120,983.93	120,983.93	120,983.93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRTF

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Cuapiaxtla

Trimestre a reportar: Cuarto Trimestre de 2024

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
FOLIO	NOMBRE	Clase	Clase de Pro	Programa Fondo Convenio	Finco	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	33,852.94	33,852.94	33,852.94	33,852.94	33,852.94	33,852.94	33,852.94	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VENTA.
2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	30,600.20	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO, REH. DE POZO DE VENTA.
3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	30,215.48	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
4	COLOCACION DE SEÑALÉTICA (LETEROS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	36,348.60	APLICACION DE PINTURA EN BARANDAS, PANTALLAS, REJES, BARRERAS, CRUCE DE PEATONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (CURVA Y VEHICULOS AGRICOLAS, RESTRICTIVA VELOCIDAD Y PREVENTIVA).
5	REHABILITACION DE PARQUE (PINTURA)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	299,503.89	299,503.89	299,503.89	299,503.89	299,503.89	299,503.89	299,503.89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN BARRERAS, PORTALES Y BANCAS ASI COMO HERBERIA EN JARDINERAS.
6	SEÑALÉTICA VIALIDAD	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	108,500.80	108,500.80	108,500.80	108,500.80	108,500.80	108,500.80	108,500.80	COLOCACION DE LETREROS, CON SEÑALÉTICA RESTRICTIVA E INFORMATIVA.
7	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	95,377.52	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN CALA Y COMPACTACION DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION.
8	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	247,434.44	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
9	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	420,653.99	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
10	AMPLIACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	404,997.75	404,997.75	404,997.75	404,997.75	404,997.75	404,997.75	404,997.75	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO, COMPACTACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN.
11	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	788,955.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES.
12	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	789,594.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES.
13	CALENTADORES	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR VARIAS CALLES.

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SRFT

Entidad Federativa	TLAXCALA	Trimestre a reportar	Cuarto trimestre de 2024
Municipio	Cuapaxtlá		

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo de Pr	Programa Fondo Contenido Específico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AVENIDA JUAN ESCUTIA, IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA	33	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100%	100%	486,603.05	418,603.05	486,603.05	418,603.05	486,603.05	418,603.05	486,603.05	TRAZO Y NIVELACION,EXCAVACION,CARGA Y ACARREO,COMPACTACION,SUMINISTRO Y TENDIDO DE MEZCLA, COMPROMETIDO DE FASE ADICIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN
						14,923,599.00	14,923,599.00	14,923,599.00	16,923,599.00	14,923,599.00	14,923,599.00	14,923,599.00	